

Напредък в изпълнението на предварителни условия 1.1 и 1.2

Второ официално заседание на КН на ОПИК
и на ОПИМСП
София, 20.05.2016 г.

Предварителни условия

1.1 Наличие на национална или регионална стратегия за интелигентна специализация

1.2 Инфраструктура за научни изследвания и иновации, съобразена с тематичните области на ИСИС



Тематична цел

“Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите” от Споразумението за партньорство

Критерии за изпълнение на предварителните условия

1. Въведена Национална или регионална стратегия за интелигентна специализация
 - *фокусиране на ресурсите в ограничен брой приоритети от областта на научните изследвания, иновациите и научноизследователската инфраструктура*
 - *мерки за насърчаване на частните инвестиции*
 - *наличие на система за мониторинг и оценка*
2. Наличие на финансова рамка на ресурсите за научните изследвания, иновации и научноизследователска инфраструктура

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

**за изпълнение на
предварителните условия за
достъп до ЕСИФ в секторите
наука и иновации**

***ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА
СПЕЦИАЛИЗИЦИЯ 2014-2020***

Приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г.

- ✓ С РМС №857 от 03.11.2015 проектът на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС) беше одобрен окончателно, **като основа за изпълнение** на тематично условие 1.1. “Наличие на национална или регионална стратегия за интелигентна специализация”
- ✓ Съгласно т.2 от РМС №857 министърът на икономиката следва да одобри насоки за мониторинг на ИСИС
- ✓ В изпълнение на предварително условие 1.2 “Инфраструктура за научни изследвания и иновации” е разработена Стратегия за научните изследвания, част от която е Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура 2020 (НПКНИИ 2020)
- **Поискана консултантска помощ от ЕК и са разработени Насоки за мониторинг на ИСИС**
(срок: 30 октомври 2016 г.).

Подобряване на организационната структура за управление изпълнението на ИСИС и координация с оперативните програми

- *Създаване на Работна група към Административната партньорска мрежа, включваща представители на водещите администрации, ангажирани в процеса на изпълнение на ИСИС и координация на Оперативните програми – МИ, МОН, МТИТС, МЗХ*
 - Приключва уточняването на участниците в работната група

(срок: 30 април 2016 г.).

Стимулиране на частните инвестиции в НИРД

- *От началото на 2016 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са издадени 3 сертификата (два за клас А и един за приоритетен инвестиционен проект). Общо предвидените инвестиции възлизат на 62.1 млн. лв. и се очаква разкриване на 570 нови работни места. Два от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.*
- *Подкрепа на български участници в инициативата ЕВРИКА и съвместната програма ЕВРОСТАРС. Подкрепата е за сметка на НИФ и съгласно правилата за управление на неговите средства.*
- *Подписано е споразумение между ИАНМСП и Секретариата на Еврика за съвместна програма Евростарс-2*
- *Разработени са Нови правила за работа на НИФ, с цел сближаване с правилата за работа по ОПИК*

(срок: 30 май 2016 г.).

Осигуряване на синергия за решаване на националните и регионални предизвикателства

- *Проведена среща с Регионалната партньорска мрежа (02 2016 г.)*
- *Проведена среща с Административната партньорска мрежа (04 2016 г.)*
- *Участие в регионалните съвети за развитие на ЮЗР, ЮЦР, ЮИР, СЗР (02-04 2016 г.)*
- *Участие в заключителните събития на националната кампания “Успешни заедно” на Областните информационни центрове – Шумен, Видин, Габрово, Велико Търново, Стара Загора (05 2016 г.)*

(срок: 30 април 2016 г.).

Динамизиране процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса

- *Провеждане на годишни срещи със заинтересованите страни по тематичните области на ИСИС (04-06 2016 г.)*
- Поради цялостното забавяне на старта на оперативните програми все още няма необходимата натрупана информация за провеждане на тези срещи.

(срок: 30 юни 2016 г.).

Разработване на технологични пътни карти, свързани с тематичните области на ИСИС

- *След неуспешен опит за реализиране на обществената поръчка през 2015 г., същата е обявена отново, отчитайки решението на СИР за съгласуване на техническото задание със заинтересованите страни*
- Договорът за изпълнение на обществената поръчка е подписан на 9.05.2016 г. , със срок за изпълнение 2 месеца

(срок: 30 юни 2016 г.).

Подкрепа на иновативни фирми за разработване на нови продукти и технологии със средствата на НИФ

- *Осигурени са национални средства за дейността на НИФ през 2016 г. в размер на 6 млн. лв., в т.ч. за програма Евростарс 978 хил. лв., но не повече от 200 хил.лв. за проект*
 - *Разработени са Нови правила за работата на НИФ, с цел сближаване с правилата за работа по ОПИК*
- Договорът за изпълнение на обществената поръчка е подписан на 9.05.2016 г. , със срок за изпълнение 2 месеца

(срок: 30 май 2016 г.).

Разработване на подробна структура на процеса на мониторинг и оценка

- *Със съдействието на консултантската помощ на експерта на ЕК са разработени Насоки за мониторинг и оценка на ИСИС*
- *Предвидено е създаване на независимо звено за мониторинг в рамките на новата Агенция за икономически растеж*
- До реалното стартиране на работата на независимото звено се предвижда функциониране на временна работна група за мониторинг в рамките на МИ

(срок: 30 май 2016 г.).

Разработване на многогодишен план с индикативен бюджет за реализация на ИСИС

- *С консултантската помощ на експерта на ЕК е разработен многогодишен план с индикативен бюджет по цели на ИСИС, под-цели, програми, инструменти, отговорна институция, източници на финансиране*
- *Съгласно индикативния бюджет на ИСИС през периода до 2020 г. за научни изследвания и иновации ще бъдат инвестирани 1367 млн.евро, от които 720 млн.евро европейско финансиране и 647 млн.евро национална помощ*

(срок: 30 май 2016 г.).

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Стефан Узунов

Отдел “Иновации и предприемачество”

Дирекция “Икономически политики за насърчаване”
Министерство на икономиката

Email: s.uzunov@mi.government.bg